



b	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Trabalho	Início	Término		Junho 2024	
36	y	-9	Implementar RFS03	0 dias	0 hrs	Ter 11/06/24	Qua 12/06/24		02 05 08	11 14 17 12/06
37	1	-5	Implementar RFS04	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
38	1	-5	Testar RFC01	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
39	1	-5	Implementação RFC02	2 dias	0 hrs		Qua 12/06/2			_ i
40	1		Implementar RFS05	0 dias	0 hrs	-	Qua 12/06/24			12/06
41	V	-5	Implementar RFS06	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
42	✓	-5	Implementar RFS07	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
43	✓	-5	Implementar RFS08	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
44	✓	-	Implementar RFS09	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
45	✓	-	Implementar RFS10	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
46	V	-5	Testar RFC02	0 dias	0 hrs		Qua 12/06/24			12/06
47		-5	Release 02	4,54 dias	87 hrs	Qui 13/06/2	4 Qua 19/06/2	4		r 1
48		-5	Implementação RFC03	3,33 dias	69 hrs	Qui 13/06/2	4 Ter 18/06/24			ı ı
49		- 5	Implementar RFS11	0,42 dias	10 hrs	Qui 13/06/24	Qui 13/06/24	46		Arquitet
50		-5	Implementar RFS12	0,38 dias	9 hrs	Qui 13/06/24	Qui 13/06/24	49		Arquitet
51		-5	Implementar RFS13	0,33 dias	5 hrs	Qui 13/06/24	Sex 14/06/24	50		Arquite
52		-	Implementar RFS14	0,38 dias	9 hrs	Sex 14/06/24	Sex 14/06/24	51		Arquite
53		-5	Implementar RFS15	0,67 dias	16 hrs	Sex 14/06/24	Seg 17/06/24	52		Ar
54		-5	Implementar RFS16	0,67 dias	16 hrs	Seg 17/06/24	Seg 17/06/24	53		
55		-5	Testar RFC03	0,5 dias	4 hrs	Seg 17/06/24	Ter 18/06/24	54		<u> </u>
56		-5	Implementação RFC04	1,21 dias	18 hrs	Ter 18/06/24	Qua 19/06/2	4		I-1
			Tarefa		Tarefa Manual			Data limite	•	
Projeto: Cronograma Data: Ter 11/06/24			Divisão		Somente duraçã	ão		inha de Base		_
			Marco	•	Acúmulo de Res	sumo Manual ——	N	Marco de Linha de Base	\Diamond	
		onograma	Resumo	I I	Resumo Manua	. —		Resumo da Linha de Base		_
		•	Resumo do projeto		Somente início	_	A	Andamento		
			Tarefa Inativa		Somente términ			Progresso manual		
			Marco Inativo		Tarefas externas			- g		
			Resumo Inativo		Marco externo	\$				
			I		Página 3					

d		Modo da	Nome da Tarefa	Duração	Trabalho	Início	Término	Prede								
	_	Tarefa									Jun	nho 2024				
	0								24	27	30	02 0	5 08	11	14	17
57			Implementar RFS17	0,38 dias	9 hrs	Ter 18/06/24	Ter 18/06/24	55								ď
58		-	Implementar RFS18	0,33 dias	5 hrs	Ter 18/06/24	Qua 19/06/24	57								Y
59		- 5	Testar RFC04	0,5 dias	4 hrs	Qua 19/06/24	Qua 19/06/24	58								ì
60		-	Release 03	1,83 dias	36 hrs	Qua 19/06/24	Sex 21/06/24									ı
61		- 5	Implementação RFC05	1,83 dias	36 hrs	Qua 19/06/24	Sex 21/06/24									J
62		-	Implementar RFS19	0,67 dias	16 hrs	Qua 19/06/24	Qui 20/06/24	59								
63		- 5	Implementar RFS20	0,67 dias	16 hrs	Qui 20/06/24	Qui 20/06/24	62								
64		- 5	Testar RFC05	0,5 dias	4 hrs	Qui 20/06/24	Sex 21/06/24	63								
65		- 5	Monitoramento e Controle	1,13 dias	9 hrs	Sex 21/06/24	Seg 24/06/24									
66		-5	Acompanhar Projeto	1,13 dias	9 hrs	Sex 21/06/24	Seg 24/06/24	64								
67		- 5	Fase de Fechamento	1,75 dias?	28 hrs	Seg 24/06/24	Qua 26/06/24	66								
68		-	Processo de Controle de Mudanças	1,88 dias	15 hrs	Qua 26/06/24	Sex 28/06/24	67								









