k	A	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa		Duração	Trabalho	Início	Término	PredeNomes dos recursos	12
1		<b>-</b> 5	Projeto: Sistema The Store		32,05 dias?	413 hrs	Sex 31/05/24	Ter 16/07/24		12
2		<b>-</b> 5	Prospecção		5,08 dias	19 hrs	Sex 31/05/24	Sex 07/06/24		
3		<b>-</b> 5	PTEC		3,08 dias	14 hrs	Sex 31/05/24	Qua 05/06/24		
4		<b>-</b> 5	Estudar Domínio de Aplic	cação	1 dia	1 hr	Sex 31/05/24	Sex 31/05/24	Registrador e Documer	
5		-	Reunir-se com Cliente		0,33 dias	2 hrs	Seg 03/06/24	Seg 03/06/24	4 Arquiteto de Software[	
6		5	Redigir PTEC		1,25 dias	10 hrs	Seg 03/06/24	Ter 04/06/24	5 Registrador e Documer	
7		-5			0,5 dias	1 hr	Ter 04/06/24	Qua 05/06/24	6 Arquiteto de Software[	
8		-5	Estimativa Preliminar de Ta	amanho	0,5 dias	2 hrs	Qua 05/06/24	Qua 05/06/24		
9		-3	Realizar Estimativa Prelir	ninar de Tamanho	0,5 dias	2 hrs	Qua 05/06/24	Qua 05/06/24	7 Arquiteto de Software[25%];Registra	Ē
10			Cronograma e Orçamento	Preliminares	1,5 dias	3 hrs	Qua 05/06/24	Sex 07/06/24		
11		-5	Elaborar Cronograma / C	rçamento Prel.	0,5 dias	2 hrs	Qua 05/06/24	Qui 06/06/24	9 Arquiteto de Software[	
12		-3	Revisar Estimativas de Cr Orçamento Prel.	onograma e	1 dia	1 hr	Qui 06/06/24	Sex 07/06/24	11 Testador de Qualidade[13%]	
13		-5	Análise		5,58 dias	68 hrs	Sex 07/06/24	Sex 14/06/24		
14		-5	Documento de Requisitos		3,08 dias	50 hrs	Sex 07/06/24	Qua 12/06/24		
15		<b>-</b> 5	Reunir-se com Cliente		0,33 dias	6 hrs	Sex 07/06/24	Sex 07/06/24	12 Arquiteto de Software[	
16		-	Elaborar DRE		2,25 dias	36 hrs	Sex 07/06/24	Ter 11/06/24	15 Arquiteto de Software;	
17		<b>-</b> 5	Revisar DRE		0,5 dias	8 hrs	Ter 11/06/24	Qua 12/06/24	16 Desenvolvedor Principa	ē
18		-9	Submeter DRE para apro	vação do cliente	0 dias	0 hrs	Qua 12/06/24	Qua 12/06/24	17 Arquiteto de Software	
19		-5	MRB		2,5 dias	18 hrs	Qua 12/06/24	Sex 14/06/24		
			Tarefa		Resumo Inativ	/0		Tarefas externas		
			Divisão		Tarefa Manua	I		Marco externo	$\Diamond$	
	_		Marco ◆		Somente dura	ação		Data limite	•	
_		nograma 3/06/24	Resumo	Resumo		Resumo Manual		Andamento		
Jala. S	seg o	J/UU/24	Resumo do projeto		Resumo Manu			Progresso manu	al	
			Tarefa Inativa		Somente iníci		С	-		
			Marco Inativo		Somente térm		3			
					Página	. 1				

	Modo o Tarefa	Nome da Tarefa		Duração	Trabalho	Início	Término	Pred	deNomes dos recursos	12   1
20	-5	Elaborar MRB		2 dias	16 hrs	Qua 12/06/24	Sex 14/06/24	18	Registrador e Documer	
21	-	Revisar MRB		0,5 dias	2 hrs	-	Sex 14/06/24		Arquiteto de Software[	
22	-	Projeto		4 dias	17 hrs		Qui 20/06/24			
23	-5	Diagrama de Classes		2,5 dias	11 hrs		Qua 19/06/24			
24	-5	Elaborar Diagrama de Cla	asses	0,5 dias	8 hrs		Seg 17/06/24		Arquiteto de Software;	
25		Revisar Diagrama de Clas	sses	1 dia	2 hrs	Seg 17/06/24	Ter 18/06/24	24	Testador de Qualidade	
26	-	Atualizar MRB		1 dia	1 hr	Ter 18/06/24	Qua 19/06/24	25	Registrador e Documer	
27	-	Modelo Entidade Relacion	amento	1,5 dias	6 hrs	Qua 19/06/24	Qui 20/06/24			
28		Elaborar MER		0,5 dias	5 hrs	Qua 19/06/24	Qua 19/06/24	26	Arquiteto de Software[	
29	-5	Revisar MER		1 dia	1 hr	Qua 19/06/24	Qui 20/06/24	28	Testador de Qualidade	
30	-5	Planejamento		0,68 dias	27 hrs	Qui 20/06/24	Sex 21/06/24	29	Arquiteto de Software;	
31	-5	Implementação		11,96 dias	230 hrs	Sex 21/06/24	Ter 09/07/24			
32	-	Release 01		5,58 dias	107 hrs	Sex 21/06/24	Sex 28/06/24			
33	-5	Implementação RFC01		2 dias	33 hrs	Sex 21/06/24	Ter 25/06/24			
34	-5	Implementar RFS01		0,5 dias	12 hrs	Sex 21/06/24	Sex 21/06/24	30	Arquiteto de Software;	
35	-5	Implementar RFS02		0,33 dias	7 hrs	Sex 21/06/24	Seg 24/06/24	34	Arquiteto de Software[	
36	-5	Implementar RFS03		0,33 dias	5 hrs	Seg 24/06/24	Seg 24/06/24	35	Arquiteto de Software[	
37	-5	Implementar RFS04		0,33 dias	5 hrs	Seg 24/06/24	Seg 24/06/24	36	Arquiteto de Software[	
38	-5	Testar RFC01		0,5 dias	4 hrs	Seg 24/06/24	Ter 25/06/24	37	Testador de Qualidade	
39	-5	Implementação RFC02		3,58 dias	74 hrs	Ter 25/06/24	Sex 28/06/24			
40	-5	Implementar RFS05		0,67 dias	16 hrs	Ter 25/06/24	Qua 26/06/24	38	Arquiteto de Software;	
41	-5	Implementar RFS06		0,42 dias	10 hrs	Qua 26/06/24	Qua 26/06/24	40	Arquiteto de Software;	
		Tarefa		Resumo Inati	vo		Tarefas externa	S		
		Divisão		Tarefa Manua	al		Marco externo		$\Diamond$	
		Marco	<b>♦</b>	Somente dura			Data limite		<b>+</b>	
_	: Cronogram	ia B	<del></del>		Resumo Manual		Andamento			
Jata: S	eg 03/06/24	Resumo do projeto					Progresso man	ual		
		Tarefa Inativa	-	Resumo Man  Somente iníci		Г				
		Marco Inativo		Somente térn		]				

ı		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa		Duração	Trabalho	Início	Término	Pred	Nomes dos recursos	. ا مه
42	_	<b>-</b> 5	Implementar RFS07		0,33 dias	6 hrs	Qua 26/06/24	Qua 26/06/24	41	Arquiteto de Software[	12 1
43		-5	Implementar RFS08		0,33 dias	6 hrs	Qua 26/06/24			Arquiteto de Software	
44		5	Implementar RFS09		0,67 dias	16 hrs		Qui 27/06/24		Arquiteto de Software;	
45		5	Implementar RFS10		0,67 dias	16 hrs		Sex 28/06/24		Arquiteto de Software;	
46		5	Testar RFC02		0,5 dias	4 hrs		Sex 28/06/24		Testador de Qualidade	
47		-5	Release 02		4,54 dias	87 hrs	Sex 28/06/24	Sex 05/07/24			
48		-5	Implementação RFC03		3,33 dias	69 hrs	Sex 28/06/24	Qui 04/07/24			
49		<b>-</b> 5	Implementar RFS11		0,42 dias	10 hrs	Sex 28/06/24	Seg 01/07/24	46	Arquiteto de Software;	
50		-5	Implementar RFS12		0,38 dias	9 hrs	Seg 01/07/24	Seg 01/07/24	49	Arquiteto de Software;	
51		5	Implementar RFS13		0,33 dias	5 hrs	Seg 01/07/24	Ter 02/07/24	50	Arquiteto de Software[	
52		-5	Implementar RFS14		0,38 dias	9 hrs	Ter 02/07/24	Ter 02/07/24	51	Arquiteto de Software;	
53		-5	Implementar RFS15		0,67 dias	16 hrs	Ter 02/07/24	Qua 03/07/24	52	Arquiteto de Software;	
54		-5	Implementar RFS16		0,67 dias	16 hrs	Qua 03/07/24	Qua 03/07/24	53	Arquiteto de Software;	
55		-5	Testar RFC03		0,5 dias	4 hrs	Qua 03/07/24	Qui 04/07/24	54	Testador de Qualidade	
56		-5	Implementação RFC04		1,21 dias	18 hrs	Qui 04/07/24	Sex 05/07/24			
57		-5	Implementar RFS17		0,38 dias	9 hrs	Qui 04/07/24	Qui 04/07/24	55	Arquiteto de Software;	
58		-	Implementar RFS18		0,33 dias	5 hrs	Qui 04/07/24	Qui 04/07/24	57	Arquiteto de Software[	
59		-5	Testar RFC04		0,5 dias	4 hrs	Qui 04/07/24	Sex 05/07/24	58	Testador de Qualidade	
60			Release 03		1,83 dias	36 hrs	Sex 05/07/24	Ter 09/07/24			
61		-	Implementação RFC05		1,83 dias	36 hrs	Sex 05/07/24	Ter 09/07/24			
62		-	Implementar RFS19		0,67 dias	16 hrs	Sex 05/07/24	Seg 08/07/24	59	Arquiteto de Software;	
63		-5	Implementar RFS20		0,67 dias	16 hrs	Seg 08/07/24	Seg 08/07/24	62	Arquiteto de Software;	
			Tarefa		Resumo Inat	ivo		Tarefas externas	S		
			Divisão		Tarefa Manu	al		Marco externo		$\Diamond$	
Projeto: Cronograma Data: Seg 03/06/24			Marco	<b>•</b>	Somente dur	ração		Data limite		•	
		_	Resumo	<del></del>	Acúmulo de Resumo Manual Resumo Manual			Andamento			
		,, 00, 24	Resumo do projeto				<del></del>	Progresso manu	ual		
			Tarefa Inativa		Somente inío	cio	С				
			Marco Inativo		Somente téri	mino	3				
					Págin	a 3					

Id		Modo da	Nome da Tarefa	Duração	Trabalho	Início	Término	Pred Nomes dos recursos	
	0	Tarefa							12   19   2
64		-3	Testar RFC05	0,5 dias	4 hrs	Seg 08/07/24	Ter 09/07/24	63 Testador de Qualidade	
65		-	Monitoramento e Controle	1,13 dias	9 hrs	Ter 09/07/24	Qua 10/07/24	4	
66		-5	Acompanhar Projeto	1,13 dias	9 hrs	Ter 09/07/24	Qua 10/07/24	4 64 Arquiteto de Software	
67			Fase de Fechamento	1,75 dias?	28 hrs	Qua 10/07/24	Sex 12/07/24	66 Arquiteto de Software	
68		-5	Processo de Controle de Mudanças	1,88 dias	15 hrs	Sex 12/07/24	Ter 16/07/24	67 Desenvolvedor e Mant	(









